

Calendrier récapitulatif

Phase 1 Diagnostic du territoire

- 1 – Réunion de démarrage avec présentation de la procédure par Géostudio 21/04/2015 – 18h15
- 2 - Commission agricole – réunion de travail 21/04/2015 – 10 h ?
- 3 - Présentation et échanges sur les enjeux issus du diagnostic avec les élus – réunion de travail (10 juillet à 17 h)
- 3 bis - Présentation des enjeux par les services
 - Agence foncière et Chambre d’Agriculture semaine 37 ? vendredi 11 septembre à 10 h
 - DDT et SMSCOT semaine 37 ? vendredi 11 septembre à 14 h
- 4 - Présentation du diagnostic du territoire aux Personnes Publiques Associées (PPA) - Vendredi 02 octobre à 18 h
- 5 - Réunion publique - Mercredi 14 octobre à 19 h
- 6 - Concertation supplémentaire : balade du PLU, découverte de la structure du village et de son contexte environnemental avec les bureaux d’études – Samedi 24 octobre à 10 h

Phase 2 7 réunions - Maximum 5 mois

- 6 - Bases du PADD- réunion de travail
- 7,8 - Deux réunions de travail sur le PADD
- 9 - Esquisse de PADD – réunion de travail ouverte aux PPA
- 10 - Réunion publique – débat avec les habitants
- 11 - Atelier Enfants-Séniors et élus – travail sur le repérage du patrimoine urbain et végétal identitaire
- 12 - Réunion de validation du PADD

Phases 3 à 5 13 réunions - Maximum 8 mois

- 13 et 14 - Deux réunions OAP – réunion de travail et sorties terrain
- 15 - Réunion de pré-validation des OAP avec les élus
- 16 - Réunion PPA sur les OAP
- 17 - Concertation supplémentaire : balade du PLU, découverte du patrimoine local repéré
- 18 - Pré-zonage et règlement- réunion de travail
- 19 à 21-Trois réunions de travail sur le règlement
- 22 - Finalisation de la réglementation

- 23 - Table rond avec les professionnels du BTP – mise en situation du règlement
- 24 - Présentation du projet aux PPA
- 25 - Débat en réunion publique